

西城工程设计集团有限公司文件

总师[2023]005 号

关于发布《西城工程设计集团有限公司施工图外部图审送审管理规定（试行）》的通知

各院/各部门：

根据国家和地方有关法律、法规的规定，工程设计施工图（法律法规规定免审的除外）需经施工图图审机构审查合格方可交付使用，为保证公司送审的施工图图纸质量，提升设计人员对施工图送审的重视，提高施工图外审一审二审通过率，现经公司技术委员会研究决定，制定《西城工程设计集团有限公司施工图外部图审送审管理规定（试行）》，现予以下发，请各有关部门遵照执行。

附件：《西城工程设计集团有限公司施工图外部图审送审管理规定（试行）》

西城工程设计集团有限公司

2023 年 08 月 25 日

主题词：施工图外部图审送审管理规定

抄送：董事长、总经理、副总经理、公司各部门

经办单位：总师办、办公室

2023 年 8 月 25 日印发

附件：

西城工程设计集团有限公司施工图外部图审送审管理规定（试行）

为进一步加强公司对施工图外部图审送审的规范管理，提升各部门对此类问题的重视，现对施工图外部图审送审做如下规定：

- 1、施工图须经各专业校审人员校审通过，经总师办正式出图。
- 2、施工图外部图审一审送审前项目负责人应仔细检查施工图图纸的完整性以及签字盖章是否完整有效。
- 3、施工图外部图审一审送审前项目负责人应仔细核对签字人员是否为本公司正式员工，并已在“四库一平台”上可以查询。
- 4、施工图外部图审一审送审前项目负责人应确认工程规划许可证、工程地质勘察详细报告、初步设计批复等施工图图审前置条件是否具备。
- 5、项目负责人确认无误后，将完整资料提交总师办图审系统管理员，由总师办图审系统管理员上传图审系统（图审上传系统账号已授权除外）。
- 6、施工图外部审查意见发出前，项目负责人及各专业设计人员必须与审图公司的图审专家进行充分的沟通，必要时可前往图审公司当面沟通，争取一审通过。
- 7、审查图纸上传到图审系统后，项目负责人及总师办图审系统管理员应及时上网查询及沟通，确保图审意见出来后，第一时间下载审查意见并将审查意见反馈到项目负责人。项目负责人收到图审意见后应及时组织意见回复，预留图纸上传时间不少于1天。



8、施工图外部图审一审意见出具后，项目负责人应及时组织各专业负责人及设计人员对一审意见进行处理，对图审意见必须逐条、逐问题有针对性详细回答，能改则改，处理回复意见须经各专业审核人同意，正式回复前需与各专业图审专家进行沟通，确保一次回复到位，避免三审。

9、施工图外部图审二审意见出具后，项目负责人应立即上报项目主体院所负责人，主体院所负责人应及时组织项目相关人员对二审意见进行处理，处理回复意见须经公司各专业总师同意，正式回复前需与各专业图审专家进行沟通，并由主体院所向总师办提交沟通完成承诺书，否则总师办可不予提交图审系统三审，超时责任由主体院所承担并接受处罚。处罚意见在图审结束后一周内公布。

10、若出现施工图外部图审三审意见，总师办应立即向公司分管副总经理汇报，由公司分管副总经理召集相关人员对三审意见进行处理，并根据图审意见对相关责任部门及责任人提出处罚意见，处理回复意见须经公司各专业总师及公司分管副总经理同意，并由主体院所向总师办及分管副总经理提交沟通完成承诺书，否则总师办不予提交图审系统四审。超时责任由主体院所承担并接受处罚。处罚意见在图审结束后一周内公布。

11、若出现施工图外部图审四审（以上）意见，总师办应立即向公司总经理汇报，由公司总经理召集相关人员对四审意见进行处理，并根据图审意见对相关责任部门及责任人提出处罚意见，对处理回复意见须经公司各专业总师及总经理同意，并由主体院所负责联系建设单位撤回图审。相关责任由主体院所承担并接受处罚，处罚意见在图审撤回后一周内公布。

各部门应高度重视施工图图纸质量，重视施工图外部图审工作，对本年度送审的施工图图纸因质量较差、存在较大安全隐患，出现三审3次及



以上的，扣除责任部门年终奖金 1-3 万元/次；对出现四审及以上的，扣除责任部门年终奖金 2-5 万元/次，图审超时罚款 2000-10000 元/次。

扣款由总师办下发处罚单，总师办通知事业部（合作项目）、财务部（直属院）扣款。

本规定自通知下发之日起执行。

本规定由公司技术委员会和总师办负责解释和修订。

西城工程设计集团有限公司

2023 年 8 月 25 日

